

2013 年 網頁部專案進度表

製表日期：2013 年 01 月 30 日

- 前期：報價 / 簽約 / 需求訪談規劃
- 中期：首頁開版 / 內頁開版 / 首、內頁切版 / 程式(前後端套用) / 資料上架
- 後期：結案確認 / 上線 / 請款

壹、專案前期

編號	案件名稱	接案日期	負責人	預計結案日期	進度說明
1.	雙鑽網站設計	2012/12/20	Kelvin	2013/04/12	網站架構單確認中。

貳、專案中期

編號	案件名稱	接案日期	負責人	預計結案日期	進度說明
1.	飛億達官網設計	2012/07/06	Cynthia	2013/02/22	資料上架確認。
2.	宁波威瑞官網設計	2012/07/27	Miffy	2013/03/08	內頁版型確認中。
3.	瑋禮官網	2012/12/17	Fay	2013/03/15	首頁版型確認中。
4.	長毅網站設計	2013/01/17	Fay	2013/04/19	首、內頁開版(配合 VI 設計)。
5.	台中高爾夫球場-第 2 階段規劃製作(會員功能 + 電子報系統 + 購物網站)	2011/09/03	Miffy	2013/03/29	購物網站切版中。
6.	元運官網設計	2011/12/14	Kelvin	2013/03/29	首、內頁開版(配合 VI 設計)。
7.	電子型錄改版	2012/06/06	Kelvin	2013/03/29	重新調整功能介面。
8.	百士佳網頁設計	2012/08/08	Fay	2013/03/29	首、內頁切版執行
9.	世林網頁改版	2012/10/18	Kelvin	2013/04/12	內頁開版(需配合 VI 設計)。
10.	信易網頁重新設計	2012/09/07	Kelvin	2013/03/01	內頁切版中。
11.	轟霖官網設計	2012/11/14	Cynthia	2013/03/15	首頁切版中。
12.	鏈嵌-Medical 網站	2012/07/27	Miffy	2013/03/22	資料確認中。
13.	佛大(法文)	2011/01/05	Cynthia	2013/03/27	網站上線後立即執行。
14.	佛大(葡文)	2011/01/05	Cynthia	2013/03/27	網站上線後立即執行。
15.	守億(西文)	2012/02/17	Miffy	2013/04/30	請客戶執行語系翻譯。
16.	守億(阿文)	2012/02/17	Miffy	2013/04/30	請客戶執行語系翻譯。
17.	政鈺(日文)	2012/02/22	Ping	2013/02/27	資料上架中。
18.	政鈺(西文)	2012/02/22	Ping	2013/02/27	資料上架中。

製表人：Ping

編號	案件名稱	接案日期	負責人	預計結案日期	進度說明
19.	政鈺(葡文)	2012/02/22	Ping	2013/02/27	資料上架中。
20.	成綸(簡中)	2012/05/31	Ping	2013/03/27	網站上線後立即執行。
21.	成綸(西文)	2012/05/31	Ping	2013/03/27	網站上線後立即執行。
22.	西格瑪(日文)	2012/07/13	Fay	2013/02/05	資料上架中。
23.	西格瑪(韓文)	2012/07/13	Fay	2013/02/06	語系翻譯待回件。
24.	百士佳(西文)	2012/08/08	Miffy	2013/04/30	網站上線後立即執行。
25.	百士佳(泰文)	2012/08/08	Miffy	2013/04/30	網站上線後立即執行。
26.	僑偉(阿文)	2013/01/03	Ping	2013/03/27	語系翻譯待回件。
27.	三夏(日文)	2012/12/28	Ping	2013/03/27	資料整理中。
28.	三夏(俄文)	2012/12/28	Ping	2013/02/27	資料上架中。
29.	三夏(西文)	2012/12/28	Ping	2013/02/27	資料上架中。
30.	信易(阿文)	2012/12/19	Fay	2013/04/30	資料整理中。
31.	信易(俄文)	2012/12/19	Fay	2013/04/30	資料整理中。
32.	信易(簡體)	2012/12/19	Fay	2013/04/30	資料整理中。
33.	塑技電子報系統製作	2012/11/22	Fay	2013/03/08	開版確認中。
34.	星實電子報系統製作	2012/12/28	Fay	2013/02/07	開版製作中。
35.	天星電子報系統製作	2012/12/28	Ping	2013/03/08	開版待製作(需配合 VI)。
36.	僑偉電子報系統製作	2012/12/28	Cynthia	2013/02/26	開版確認中。
37.	佛大電子報系統製作	2013/01/16	Cynthia	2013/03/08	開版待製作。
38.	金展電子報系統製作	2013/01/23	Fay	2013/02/25	開版待製作。

參、專案後期

編號	案件名稱	接案日期	負責人	預計結案日期	進度說明
1.	佛大網頁設計改版	2009/12/31	Kelvin	2013/02/07	網站待上線。
2.	公司官網改版	2012/05/31	Kelvin	2013/02/07	手機版完成。
3.	成綸官網設計	2012/05/31	Miffy	2013/02/08	結案確認中。
4.	西格瑪官網設計	2012/07/13	Fay	2013/02/07	結案確認中。
5.	台灣今機(阿文)	2012/12/28	Stella	2013/02/06	網站待上線。

肆、已報價需追蹤

編號	案件名稱	負責人	進度說明
1.	精晟網頁改版製作報價	Miffy	架構單已給予客戶，待客戶回應。
2.	台灣聯塑掛站報價	Miffy	掛站已報價，待客戶回應。
3.	荃蕙掛站報價	Miffy	掛站已報價，待客戶回應。
4.	賜福科技網頁報價	Kelvin	已報價，待客戶回應。
5.	Obag 網頁報價	Kelvin	Gina 表示先將平面包裝完成，才會開始執行網站製作。